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ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY"'

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI

Nazwa zaméwienia: ,,Modernizacja gtéwnej Stacji Uzdatniania Wody dla miasta
Wronki”

Numer zamoéwienia: 1/JRP/2014

KONTRAKT NR: ...ccoorrrereeeeeeees [wstawi¢ numer Kontraktu]

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Komunalnym Spétka z o.0. we Wronkach , z siedzibg przy ul.
Ratuszowej 3, 64-510 Wronki, wpisang przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000183866, kapitat zaktadowy 27 664 200,00 zt wptacony w catosci,
REGON: 570524279, NIP: 763-000-36-24 — reprezentowanym przez: Pana Rafata Zimny —
Prezesa Zarzadu,

Z jednej strony (zwanym dalej ,Zamawiajgcym”):

z drugiej strony, (zwanym dalej ,Wykonawca”)

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Modernizacja
gtéwnej Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Wronki” zostaty wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjagt Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie
tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o
udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.
2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat 3);
(c) Warunki Ogélne Kontraktu (Rozdziat 2);
(d) Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty,
(f) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
(9) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu.

! Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana, z
dokumentu zatytutowanego ,FORMULARZ AKTU UMOWY” nalezy usung¢ stowo ‘FORMULARZ’ i pozostawi¢ AKT UMOWY.
|
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3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykona¢ i wykonczy¢ Roboty oraz
usung¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajgcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Roboét oraz
usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w
Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote:

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wtgcznie z VAT):

....................................................................................... PLN

(ST L= TP PLN)
WY VAT . e e PLN

(STOWNIE .. PLN)

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczalng cene
netto, jaka Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Wykonawcy oraz podatek VAT.

W przypadku zmiany obowigzujgcych przepisow ustawy o podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowym, wynagrodzenie brutto Wykonawcy moze ulec zmianie.

5. Zaptaty bedg dokonywane na konta bankowe Wykonawcy w PLN.

Nr rachunku w PLN Wykonawcy:
.................................................................................. (nazwa banku, petny numer konta)

Faktury wystawiane bedg w PLN.

W  przypadku Wykonawcy, ktéry ma siedzibe lub miejsce poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej — ptatnosci bedg dokonywane w PLN na rachunek bankowy
Wykonawcy otwarty w PLN.

6. Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

7. Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy oséb upowaznionych] [podpisy oséb upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]
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W charakterze

piecze¢ Zamawiajgcego piecze¢ Wykonawcy
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CZESC 11

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, czwarte wydanie angielsko—polskie niezmienione 2008 z errata
(thumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999 opublikowanego przez Migdzynarodowa
Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale desIngénieurs-Conseils — FIDIC),
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15), dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekalkiewicza 7

tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir wwa@poczta.onet.pl.

Warunki Kontraktu sktadajg si¢ z Cze$ci I — "Warunki Ogélne", ktore stanowia wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I

BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci I1 — "Warunki Szczegolne", ktore
zmieniaja i/lub uzupeiajg postanowienia Warunkow Ogdlnych.

Uwaza si¢, ze Wykonawca posiada i zaznajomil si¢ z wymieniong wersji WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz rob6t inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce i na Zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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CZESCII

ROZDZ’IAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja
dodatkowe klauzule do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogolne Kontraktu
pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegolne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegoélnych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.
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Cze$é II - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (fj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogélnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzgce w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogodlne
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-
uzytkowy, Formularz Oferty z Zalgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z pézn. zm.)
1.1.1.21.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy”
nalezy je zastgpic okresleniem ” Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli
1.6 [Akt Umowy].
Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do
"Formularza Oferty”.
Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco:
Wymagania Zamawiajgcego stanowig czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
»Program funkcjonalno- uzytkowy”
Klauzule 1.1.1.7 skresla sie jako nie majgcg zastosowania.
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
”Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Oferty”.
Klauzule 1.1.1.10 skresla sie jako nie majgca zastosowania.

Wprowadza sie nastepujgce klauzule:
1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany,
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wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego a takze wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie
z  Kontraktem. Program  funkcjonalno-uzytkowy  zawiera  Wymagania
Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
~Nymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpic je okresleniem ,Program
funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” bedg
oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po
podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu klauzuli dodaje sie, co nastepuje: w Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”’Inzynier” — rébwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu. Na koricu
niniejszej klauzuli dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadza sie nastepujgca klauzule:
1.1.2.11”Lider” — wykonawca reprezentujgcy wykonawcow wspolnie realizujgcych
przedmiot Kontraktu, zgodnie z petnomocnictwem i umowa konsorcjum.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukoniiczenia

Klauzule 1.1.3.5 "Swiadectwo Przejecia” skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.3.5 ”"Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione dla catosci Rob6t
zgodnie z zapisami Rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], po odbiorze
koncowym Robot.

1.1.3.8. "Swiadectwo Wykonania” oznacza $wiadectwo, wystawione dla catosci Robét
zgodnie z zapisami Rozdziatu 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady].

Wprowadza sie nastepujgce klauzule:

1.1.3.10 ”Okres Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci” oznacza okres, w ktérym
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu Rekojmi za Wady w Robotach i
Gwarancji Jakosci, zgodnie z klauzula 11.12 [Rekojmia za Wady i Gwarancja
Jakosci] i Kartg Gwarancji, ustalony w Zatgczniku do Oferty, wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami, liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

1.1.3.11 Swiadectwo Wypelnienia Rekojmi i Gwarancji Jakosci oznacza dokument
wydany Wykonawcy przez Zamawiajgcego, potwierdzajgcy wygasniecie
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z tytutu Rekojmi za Wady w Robotach i
Gwarancji Jakosci zgodnie z klauzula 11.12 [Rekojmia za Wady i Gwarancja
Jakosci].

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.1 ”Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie
zdanie:
,odpowiadajgca cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych poprawek
dokonanych przez Komisje Przetargowa w Ofercie Wykonawcy i naliczeniu VAT.”
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Skresla sie klauzule 1.1.4.6 »Waluta obca” jako nie majgcg zastosowania.

Wprowadza sie nastepujgce klauzule:

1.1.4.13 ”Protokét Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych bgdz
wynikajgcych z zapiséw Rozdziatu 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokdét Negocijadiji.

1.1.4.14 ”Protokét Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o
zapisy Rozdziatu 13.

1.1.4.16 ”"Koszty kwalifikowane” — wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajgcego,
przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio zwigzane z danym
przedsiewzieciem.

1.1.4.17 ”"Koszty niekwalifikowane”- inne wydatki poniesione przez Zamawiajgcego, poza
kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. "Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:
w tym projekt budowlany, projekt wykonawczy, sporzagdzone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, stuzace do wykonania Robét oraz wszelka
dodatkows dokumentacje wykonawcza wykonang przez Wykonawce na polecenie
Inzyniera a niezbedng dla prawidtowego wykonania Robot oraz dokumentacje
powykonawcza, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacii.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2. ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3. ”Sprzet Zamawiajgcego” niniejszg klauzule skresla sie jako nie majacg
zastosowania.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

Wprowadza sie nastepujgce klauzule:

1.1.6.10 ”"Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) i towarzyszgcymi
rozporzagdzeniami, regulujgcq dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
z pézn. zm.).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robo6t, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

1.1.6.14 ”Raporty o postepie Robé6t” oznaczajg raporty wymagane zgodnie z klauzula
4.21 [Raporty o postegpie Robot].
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1.1.6.15 ”Spotkania dotyczace postepu Roboét” oznaczajg spotkania wymagane zgodnie
z klauzula 4.25 [Spotkania dotyczgce postepu Robot].
1.1.6.16 ,,Program” oznacza rowniez harmonogram rzeczowo-finansowy.

1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus
rozsgdny zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng pie¢dziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgca zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisana w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢
waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania).

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobg trzecia. Wykonawca nie moze
dokonac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz o0so6b
trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie réwnie  prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.26 [Dziennik Budowy].

1.9. Bledy w wymaganiach Zamawiajacego

Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia)

1.12 Poufne szczegoly
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Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;j
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakornczeniu.
Strony bedag uwazaé¢ szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.
Wykonawca winien powstrzymac sie od sktadania publicznych oswiadczen na temat
wykonywanych rob6t w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych
szczegotow robdét w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub
gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody zamawiajgcego.
W razie naruszenia powyzszych postanowien Zamawiajgcy ma prawo dochodzic¢
odszkodowania na zasadach ogolnych.

1.13 Przestrzeganie prawa
W niniejszej klauzuli 1.13 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (a) i zastepuje go nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska zezwolenie planistyczne, strefowe lub inne pozwolenie na
Roboty state oraz kazde inne opisane w Kontrakcie, niezbednych do
rozpoczecia, ukonczenia oraz przekazania do uzytkowania Robot. Wszelkie
uzyskane w ten sposéb zezwolenia bedg uzyskane w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego na podstawie osobnych upowaznien.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej
Z tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Woylgcznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspélnie
realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do skfadania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz oséb wspdlnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.
Przyjecie zaptaty nastepuje ze skutkiem dla wszystkich oséb wspdlnie
realizujgcych Kontrakt.

Rozdziat 2 Zamawiajacy

2.1. Prawo dostepu do Terenu Budowy

Akapit pierwszy zdanie trzecie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wtadania wszystkimi czesciami
Terenu Budowy w etapach niezbednych do prawidtowej realizacji Robét, zgodnie
z zatwierdzonym Programem, o ktérym mowa w klauzuli. 8.3. [Program].
Jezeli na mocy Kontraktu wymaga sie od Zamawiajgcego, aby dat Wykonawcy
w uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzgdzenie lub srodki dostepu,
to dokona tego w czasie i w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W  przypadku, gdy zwioka w przekazaniu Terenu Budowy nastgpi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo do
wydtuzenia czasu z powodu takiego opoznienia na mocy klauzuli 8.4. [Przedtuzenie
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Czasu na Ukonczenie], jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa ”i na
koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejsza klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
W przypadku wystgpienie Wykonawcy z zgdaniem gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, jej udzielenie nastepuje zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z pézn. zm.).

Rozdziat 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na kohcu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
Inzynier moze zaproponowac¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci
kontraktu a takze do Programu funkcjonalno-uzytkowego dostarczonego przez
Zamawiajgcego, ktére sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czesci Kontraktu zostang wprowadzone zgodnie
z zapisami Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty).
Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Inzynier winien uzyskiwaé¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw
Ogolnych:
(@) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy],
(b) klauzula 3.2 [Pelnomocnictwa wydane przez Inzynieral,
(c) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy),
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy],
(e) klauzula 8.3 [Programl],
(f)  klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],
(g) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],
(h) klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie],
(i) klauzula 13.1 [Prawo do Zmian],
() klauzula 13.2 [4naliza wartosci),
(k) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],
() klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajqce zmiany prawnel],
(h klauzula 17.4 [Nastgpstwa ryzyka Zamawiajgcego],
(m) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy).
(n) klauzula 1.9 [Bledy w wymaganiach Zamawiajgcego).
(o) klauzula 5.1 [Ogdine zobowiazania projektowe).
(p) klauzula 10.3 [Zakiécanie Préob Koncowych).
(r) klauzula 12.2 [Proby Opdznione].

Akapit czwarty. Skresla sie tekst niniejszego akapitu i wprowadza sie tekst:

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sgsiadujgca nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajagcego, winien zastosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, klauzula
13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.
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W akapicie pigtym zmienia sie punkt (b):

(b)  Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcow z ich obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci w swietle Kontraktu na Roboty, ani nie ma
uprawnieh do anulowania jakichkolwiek czesci robét i przyznania tych robét
innym Wykonawcom.

Na koncu niniejszej klauzuli wprowadza sie zapis:
Inzynier bedzie koordynowac czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27
Prawa Budowlanego.

3.2. Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgce zdanie:
Asystentami powinny by¢ w szczegdlnosci osoby o kwalifikacjach okreSlonych w
Rozdziale 2 Prawa Budowlanego bedsg odpowiedzialne jak opisano w Prawie
Budowlanym. Asystenci bedg biegle wtada¢ jezykiem komunikatéw zdefiniowanym w
klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] lub kompetentny ttumacz bedzie dostepny, jesli bedzie
wymagane.

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa "z

nalezyta starannoscia i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za wszystkie
wymagane Prawem Budowlanym dokumenty, w tym Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany zgodnie z Prawem
Kraju i niezbedny do wykonania Robét. Po zaopiniowaniu przez Inzyniera i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyska w
imieniu  Zamawiajgcego niezbedne dokumenty do rozpoczecia Robodt, w tym
Pozwolenie na Budowe, jesli bedzie konieczne a nastepnie natychmiast przystapi do
wykonywania Robat.
Wykonawca zapewni Nadzér Autorski przez caly czas realizacji Robdét,
wykonywanych wedtug wlasnego Projektu.

Na koncu Klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie:
- plan zapewnienia jakosci,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekt zabezpieczeh BHP,
- dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza.
- wszelka inna dokumentacje ktora Inzynier uzna za niezbedng dla wtasciwego
wykonania Robdt,
- instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakosc
tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celdéw przejecia dopodki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie
zostanie przez niego zatwierdzona.

4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania najpdzniej w dniu
podpisania przez Strony Aktu Umowy.

Skresla sie akapit czwarty i wprowadza nastepujacg zmiane:
Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Skresla sie akapit piaty.
Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci;
(1)  70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie 30
dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.
(2) 30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
15 dni od dnia wystawienia Swiadectwo Wypelnienia Rekojmi i Gwarancji
Jakosci dla catosci Robot.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania si¢”
dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do wiasciwej
realizacji Kontraktu”.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4

Skresla sie podpunkt (b) i nadaje mu brzmienie: dla innych proponowanych
podwykonawcéw bedzie wymagana uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wydana w terminie do
14 dni”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgoda Zamawiajgcego;

(e) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar
zawrze¢ z Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robot okreslonych w umowie lub projekcie umowy. Jezeli Zamawiajgcy, w
terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czeScig dokumentacji  dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezeh bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

(f) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami

ustawy Kodeks Cywilny.

Wykonawca sktadajgc Whnioski o Swiadectwa Ptatnosci, ktére opiewajg na zakres
wykonywany rowniez przez Podwykonawce, dokona stosowanego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce oraz przedtozy dowody, ze
Podwykonawca otrzymat wszystkie nalezne mu kwoty z tytutu wykonanych robét,
pomniejszone o odpowiednie potrgcenia. Wykonawca moze przedtozy¢
Zamawiajgcemu, zamiast wymienionych w zdaniu poprzednim dowodow :

(1) pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy
zapfaty tych kwot, oraz

(2) odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat powiadomiony
o tych uprawnieniach Wykonawcy,
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Do czasu doreczenia wyzej wymienionych dokumentow Zamawiajacy moze
wstrzymac sie z ptatnoscig chociazby nadszedt juz termin ptatnosci faktury VAT, bez
koniecznosci zaptaty odsetek lub odszkodowan.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catosc lub czes¢ kwot
uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potracenia nalezne Podwykonawcy i
dla ktérych Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowodow, opisanych powyzej
Wykonawca musi w takich przypadkach zwrdcié Zamawiajgcemu kwote
bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub tez Zamawiajgcy
moze potrgcic¢ tg kwote z kwot naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego. Nalezna
Zamawiajgcemu kwota moze zosta¢ potrgcona Wykonawcy z Ceny Kontraktowej i
Swiadectw Ptatnosci.

Wykonawca odpowiada za prace Podwykonawcow jak za wtasna.
4.5. Wyznaczeni Podwykonawcy — w niniejszych warunkach nie ma zastosowania

4.6. Wspotpraca

Akapit czwarty skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli na mocy Kontraktu bedzie sie wymagato, aby Zamawiajgcy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzgdzenie lub srodki
dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy te
dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.

4.7 Wytyczenie
Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5. [Ustalenia]

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna, jak okreslono
w Programie funkcjonalno-uzytkowym.
Wykonawca pozyska na wiasny koszt wspotrzedne reperdw, dane odniesienia,
oshowy geodezyjne i bedzie za to odpowiedzialny.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz w terminie 7 dni poprzedzajgcych
Date Rozpoczecia Robot budowlanych, okreslona w Programie Wykonawcy, a takze
modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.
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4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 21 dni od dnia podpisania Aktu Umowy przez Strony. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakos$cig, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co

do zarzadzania jakoscia.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 21 dni od dnia przedtozenia Inzynierowi materiatow
opisujgcych system zapewnienia jakosci

4.10 Dane o Terenie Budowy

Akapit pierwszy skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczgce Terenu Budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje tych danych.

Nastepujgce stowa dodaje sie na kohcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejgca
infrastrukturg techniczng”.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Zamawiajgcego oraz
z Warunkami Kontraktu.

Ostatnie zdanie skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Z wyjgtkami przewidzianymi w Kontrakcie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko
potrzebne dla wtasciwego zaprojektowania, wykonania i ukonczenia Roboét oraz
usuniecia wszelkich wad.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W akapicie czwartym skres$la sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5. [Ustalenial)

4.14 Unikanie zaktocen

Skreéla sie podpunkt (a) i (b) i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, sSciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas
wykonywania Robdét Wykonawca musi zapewni¢ na swoéj koszt dostep do
prywatnych obszardw, ktore uzna za konieczne w zwigzku z realizacja Robdét, a
ktore nie sg objete pasem technicznym przewidzianym przez Zamawiajgcego.
Roszczenia wiascicieli z tytutu zajecia tych terenéw bedzie pokrywat Wykonawca. W
przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi
publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi,
swoja propozycje dotyczgcg sposobu realizacji Robét do czasu ich ukonczenia.
Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy Iub zaproponuje zmiany w celu
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zapewnienia zgodnosci z ta klauzula oraz prawem lokalnym oraz dokumentacje
dotyczgca organizacji ruchu.

Dodaje sie na koncu Klauzuli:

Wykonawca winien tak zorganizowac przebieg Robot, aby w trakcie ich wykonywania byta
zapewniona ciggtos¢ dostaw wody do odbiorcéw i odprowadzenia sciekow od wszystkich
przytgczonych do istniejgcych sieci na terenie objetym Kontraktem.

4.18 Ochrona srodowiska

Akapit drugi skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoOz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét, oraz weZmie pelng odpowiedzialnos¢ za odprowadzenie sSciekow
pochodzgcych ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy tak, aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé wymogdéw ochrony srodowiska, w
tym wypetniaé obowigzki wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisow prawa w
odniesieniu do srodowiska.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczna do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzona Kwote
Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Niniejszg Klauzule skres$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
bedg sporzadzane i przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie
uzgodnionej z Inzynierem, w terminie 7 dni od zakorhczenia miesigca.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i), (j) i (k) oraz tekst:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie bedg, zgodnie z Rozdziatem 13 [Zmiany i korekty] oraz Rozdziatem 20
[Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze

(j) miesieczne zestawienie w zakresie ilosci wykonanych robét w formie papierowej i
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elektronicznej (arkusz kalkulacyjny) umozliwiajgcy Zamawiajgcemu raportowanie
rzeczowe i finansowe do instytucji finansujgcych. Forma zestawienia zostanie
podana Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

(k) harmonogram rzeczowy wykonany na podstawie Programu,
o ktorym mowa w klauzuli 8.3 [Program]

Harmonogram powinien by¢ wykonany oddzielnie dla kazdego elementu Roboét oraz
zbiorczy dla catego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmowac okres
zrealizowany oraz prognoze z rozbiciem na miesigce do konca realizacji Kontraktu.
Harmonogram powinien by¢ aktualizowany zgodnie z zapisem Klauzuli 8.3.
[Program].

Brak zatwierdzenia Miesiecznego Raportu o postepie Robot moze stanowi¢ dla
Inzyniera podstawe odmowy wystawienia Swiadectwa Ptatnosci.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania Wykonawca przedtozy Raport
Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 28 dni zatwierdzi, bgdz
odrzuci taki raport podajgc przyczyne odrzucenia.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na konhcu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajgcy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wtasnym staraniem i na witasny koszt zapewni¢ dodatkowy
teren.

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
Przez Okres Zgtaszania Wad Wykonawca bedzie moégt uzywaé w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Inzynierem tylko taka czes¢ Terenu Budowy, ktéra mu jest
niezbedna do prawidtowego wywigzywania sie z Kontraktu.
Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgtaszania Wad wraz
ze znajdujgcymi sie tam urzgdzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5. [Ustalenial)

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Spotkania dotyczgce postepu Robdt] w brzmieniu:

4.25 Spotkania dotyczace postepu Robot
W terminie 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w
ktorym udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania
przegladu Raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o
takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktdrego
personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od dnia spotkania dotyczgcego postepu Robdt, Inzynier przedtozy
protokot ze spotkania Zamawiajgcemu i Przedstawicielowi Wykonawcy. Protokot ten
nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszgcych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
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4.26 Dziennik Budowy
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do wiasciwego organu, o
wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym.
Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie
umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.27 Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci
Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlana oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy nieruchomosci i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢c powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez posiadaczy nieruchomosci i budynkoéw sasiadujgcych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody
i przejmie odpowiedzialnos¢é materialna za wszelkie skutki finansowe z tego tytutu.

Dodaje sie nowa klauzule 4.28 [/stniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.28 Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania Robodt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjne;j i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
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wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.29 [I/dentyfikacja wizualna UE]

4.29 ldentyfikacja wizualna UE
Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajgcym podejmie wszelkie niezbedne
przedsiewziecia, aby zapewnic¢ identyfikacje wizualna prezentujgcg finansowanie lub
wspotfinansowanie projektu ze srodkéow Funduszu Spéjnosci. Przedsiewziecia te
muszg by¢é zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisje
Europejska dla identyfikacji wizualnej dziatan zewnetrznych i jak podano w
dokumentach Kontraktu.

Rozdziat 5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe

Na konhcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez
Prawo Budowlane”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgcy zapis dodaje sie na koncu piatego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zaopiniowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢
dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji
Zamawiajgcego wraz z odpowiednim upowaznieniem Wykonawca wystgpi
o0 Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajgcego, o ile bedzie ono konieczne.
W innym przypadku po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca dopetni
innych czynnos$ci niezbednych zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczecia
Robot. .
Po otrzymaniu prawomocnego Pozwolenia na Budowe Ilub wykazaniu przez
Wykonawce dopetnienia innych wymogow Prawa Budowlanego, Inzynier wyda
Wykonawcy z 7 — dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét
budowlanych a Wykonawca tak szybko, jak to racjonalnie mozliwe, bedzie
kontynuowat wykonywanie Robdt bez zwitoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego
postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia Robot na
Terenie Budowy.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobra praktyka budowlana i najbardziej optymalnymi technikami
budowlano-montazowymi.

5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji
Na koncu Klauzuli 5.7 dodaje sie:

Instrukcje wymienione w niniejszej Klauzuli bedg sporzadzone w liczbie egzemplarzy
okreslonych przez Inzyniera.
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Rozdziat 6 Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

Na koncu klauzuli 6.1 dodaje sie tekst:
Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcéw. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez
Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki,
koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza sie za uwzglednione i wliczone w
Zatwierdzona Kwote Kontraktowa.

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a
wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien
niniejszej klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cfa, optaty
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za
wigczone w Zatwierdzona Kwote Kontraktowa.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca udostepni przez caty czas trwania Kontraktu na terenie wtasnego
zaplecza budowy dwa pomieszczenia na biura terenowe dla Inzyniera o powierzchni
jedno 10mz, drugie 30mz2, z zasileniem w energie i wode oraz odprowadzeniem
Sciekdéw (wraz z licznikami). Koszt wyposazenia i utrzymania biura terenowego
Inzyniera ponosi Inzynier. Lokalizacja wyzej wymienionego zaplecza do uzgodnienia
z Inzynierem.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na konhcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby wskazane w Ofercie,
posiadajgce uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywania
Robot za pomocag innych oséb, pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaty
kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, o ktérej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do wtasciwej realizacji Kontraktu.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.
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Rozdziat 7 Urzadzenia, materialy i wykonawstwo

7.2 Prébki

Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:
(c) dane techniczno-ruchowe dotyczgce wszystkich urzgdzen przewidywanych do
zamontowania.

7.4 Préby
W akapicie pigtym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

7.6 Prace zabezpieczajgce i naprawcze
Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od Kontraktu odstgpi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Robét innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wykonane Roboty maja wady, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ lub
zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materiatéw

Klauzule niniejsza skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robét bedzie stawat sie
wlasnoécig Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych
obcigzen, od momentu dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego za ten element.
Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robét przechodzi na
Zamawiajgcego z dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementow
Robot. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementow
Robét, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Niniejsza klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W ciggu 30 dni od daty podpisania Aktu Umowy Inzynier, z wyprzedzeniem nie
mniej niz 7 dni, wyda i doreczy Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczecia.

Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robo6t skoro tylko bedzie to
wykonalne po Dacie Rozpoczecia i zgodnie z Programem Wykonawcy bedzie je
projektowat i wykonywat z nalezyta starannoscig, w zgodzie ze sztuka budowlana,
najlepsza wiedza techniczna i bez opéznien.
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Wykonawca w zgodzie z Prawem Budowlanym dokona wszelkich niezbednych

czynnosci zwigzanych z przystgpieniem do Robot.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych przekazanie Terenu Budowy

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego, zgodnie z Prawem Budowlanym

zawiadomi wiasciwy organ o planowanym rozpoczeciu

Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Jednoczesnie, w terminie co najmniej 3 dni poprzedzajgcych Date przekazania
Terenu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robo6t na podstawie
Programu przedkfadanego zgodnie z klauzula 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z
wiladzami lokalnymi i zarzadcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleh na wykonanie roznych czesci
Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on Iub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki,
urzgdzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Roboét, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
witadzom petna mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo
w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku nr 7 — Zatgcznik do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program w formie uzgodnionej z
Inzynierem w terminie do 21 dni od daty otrzymania wezwania na mocy klauzuli
8.1 [Rozpoczecie Robot]. Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy
kopie Programu Robét sporzadzona w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajow Robdét w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Przy czym,
Program winien przedstawia¢ procentowy postep Robdt w odniesieniu do ich
wartosci w podziale na miesigce czasu trwania Kontraktu. Projektowanie dla catosci
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Kontraktu winno by¢ zakonczone w pierwszych 10 miesigcach trwania Kontraktu.
Wykonawca uzyska osobne Pozwolenia na Budowe

na mozliwe do realizacji osobne zadania zwigzane z projektowanym typem obiektow
lub sieci wilasciwych dla Kontraktu, a nie powigzane lokalizacyjnie w sposob
bezposredni miedzy soba.

Postep finansowy Robot tgcznie z wartoscig Projektu winien wynosi¢ w pierwszych
dwéch kwartatach realizacji Robo6t  budowlanych  minimum 30% wartosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. W pozostatych kwartatach minimum po 15%
wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.. Postep Roboét bedzie oceniany
narastajgco na podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera Rozliczenia
Miesiecznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim miesigcu danego kwartatu
realizacji Robét. Postep Robdt bedzie sumowany od poczatku realizacji Kontraktu.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w peini uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktére mogg wystgpic w
okresie zimowym. Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe
wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednak e zgoda taka nie
zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robét zgodnie z
Czasem na Ukonczenie.

Aktualizacja Programu bedzie nastepowata kwartalnie i bedzie podlegata akceptacii
Inzyniera i Zamawiajgcego. Niedotrzymanie okreslonego w zaakceptowanym przez
Strony Programie procentowego Postepu Robét bedzie traktowane przez Strony
jako niedotrzymanie warunkéw umowy oraz bedzie stanowito podstawe do
naliczenia kary umownej zgodnie z klauzula 8.13 [Kara umowna za niedotrzymanie
Postepu Robdt].

W akapicie pierwszym skresla sie punkt b i zastepuje nastepujaco:

Kazdy etap Roboty kazdego zatwierdzonego Podwykonawcy

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Na konhcu niniejszej klauzuli dodano nastepujgca tresc:
Jesli Inzynier uzna, _e Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie, catosci Robdt lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajgcym i
Wykonawca okresli¢ czas przedtuzenia i przygotowac projekt Aneksu do Umowy,
uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedituzenia.

8.7. Skresla sie drugi akapit, a na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

8.10 Zaptata za Urzagdzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejsza klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych warunkach.

Dodaje sie nowa klauzule 8.13 [Kara umowna za niedotrzymanie Postepu Robof]

8.13 Kara umowna za niedotrzymanie Postepu Robét
Za kazdy przypadek niedotrzymania na koniec miesigca zatozonego procentowego
Postepu Robdt okreslonego w Programie, o ktorym mowa w klauzuli 8.3,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w kwocie réwnej 1%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, ktéorg Wykonawca zaptaci w terminie 5 dni od
otrzymania wezwania. Maksymalna kwota kary za zwtoke ustalona w Zatgczniku do
Oferty nie ma zastosowania do niniejszej kary.
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Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych
z Kodeksu cywilnego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Rozdziat 9 Préby Koncowe

9.1 Obowiagzki Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujaca tresc:
Szczegdbtowy zakres Prob Koncowych jest okreslony w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
dopuszczenia do uzytkowania wykonanych obiektéw budowlanych zgodnie z
Prawem Budowlanym.

10.3 Zaktécanie Préb Koncowych

Niniejsza klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Préb Koncowych tak, ze
opdznia sie one o wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, to
Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia czasu dla takiego opdznienia na
mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenia Czasu na Ukonhczenie].

Rozdziat 11 Odpowiedzialnosc¢ za wady

11.1 Dokonczenie zalegltych prac i usuwanie wad
Nastepujacy tekst, obejmujgcy nowy podpunkt (c), dodaje sie po podpunkcie (b) niniejsze;j
klauzuli 11.1:
oraz
(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych
podczas Okresu Zgtaszania Wad.
Skresla sie akapit drugi i zastepuje nastepujgco:
Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien poswiadczy¢ pisemnie usuniecie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

W pierwszym akapicie zwrot ,w rozsgdnym czasie” zastepuje sie zwrotem w ,w terminie 14

dni”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
W przypadku nie usuniecia wady lub uszkodzenia przez Wykonawce w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu, niezaleznie od roszczen
wskazanych powyzej, przystuguje prawo naliczenia kary umownej za opdznienie w
wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
W niniejszej klauzuli skresla sie drugie zdanie.
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11.9 Swiadectwo Wykonania

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia
Okresu Zgtaszania Wad dla catosci Robét.

Ostatni akapit skresla sie i zastgpuje nastgpujgco:
Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym wykonanie
Kontraktu.

Dodaje sie nowa klauzule 11.12 [Rekojmia za Wady i Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

11.12 Rekojmia za Wady i Gwarancja Jakosci
Roboty objete sg Rekojmig za Wady i Gwarancja Jakosci.
Okres Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci wynosi trzy lata i rozpoczyna sie z
dniem wydania Swiadectwa Przejecia. Z tytulu Rekojmi za Wady Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia opisane w przepisach Kodeksu Cywilnego z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zawiadomié¢ Wykonawce o Wadzie w ciggu
miesigca od jej wykrycia..
Zamawiajgcy w okresie Rekojmi za Wady bedzie organizowat przeglady.
Istnienie Wady Strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin
usuniecia Wady.
W razie braku osiggniecia porozumienia co do sposobu i terminu usuniecia Wady w
ciggu 14 dni od jej zgtoszenia Wykonawcy — Zamawiajgcy wyznaczy jednostronnie
Wykonawcy sposob i termin usuniecia wady lub usunie taka Wade na jego koszt.
Wady ujawnione w okresie objetym Rekojmig za Wady bedg usuwane przez
Wykonawce na jego koszt.
Po zakonczeniu okresu Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci, Zamawiajgcy wyda
Swiadectwo Wypetnienia Rekojmi i Gwarancji Jakosci, ktére bedzie stanowié
podstawe zwrotu 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu.
Zasady i warunki Gwarancji Jakoéci okre$lone zostalty w Karcie Gwarancyjnej
stanowigcej cze$¢ Kontraktu.

Rozdziat 12 Préby eksploatacyjne.

12.1. Procedura dla préob eksploatacyjnych.

Na koncu Klauzuli 12.1 dodaje sie:
Koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego i urzgdzen wykonanych Robo6t
przed data wystawienia Swiadectwa Przejecia, Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1. Prawo do Zmian

Na koncu Klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Zamawiajgcy uprawniony jest do ograniczenia zakresu rzeczowego Kontraktu w czasie
trwania Robét wraz z Kwota odpowiadajgca temu ograniczeniu. Decyzja taka moze byé
podjeta w przypadku gdy ograniczenie zakresu bedzie korzystne dla Zamawiajgcego.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i) zwiekszenie lub zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) zmiane Czasu na Wykonanie
musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego i dokonana poprzez sporzgdzenie
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Zmiany do Kontraktu.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania.

13.6 Prace dniéwkowe
Klauzule 13.6 skresla sie jako nie majgca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i Zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Skresla sie punkt (a) i zastepuje nastepujaco:

(a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
bedzie stanowita ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami
wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego).

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzieh wystawienia
faktury przez Wykonawce.

Na konhcu klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

,Ustalona w Akcie Umowy wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna,
niezaleznie od rozmiaru robét budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez
Wykonawce kosztow ich realizacji, nawet jezeli Wykonawca sktadajgc oferte nie mogt tych
wszystkich kosztéw przewidzie¢. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wykonanie
kompletnego, gotowego do uzytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spetniajgcego wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje takze roboty
posrednio wynikajgcg z Kontraktu t.j. niewyszczegodlnione i nieopisane bezposrednio w
Kontrakcie, ale niezbedne dla kompletnego wykonania Robdét tak jak ilustruje to Kontrakt.
Wszelkie zestawienia ilosciowe dotyczace robdt zawarte w Opisie Przedmiotu Zaméwienia
nalezy traktowac jako szacunkowe. Postugiwanie sie przez Wykonawce tymi zestawieniami
bez ich sprawdzenia i weryfikacji stanowi ryzyko Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej petnego ilosciowego zakresu robot
tak jak przewiduje to Kontrakt, takze w przypadku jezeli wyliczenia zawarte w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia sg btedne

14.2. Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
Rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tre$¢ oraz ilos¢ egzemplarzy
Rozliczeh wykazujgcych szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi, ktére winny
zawiera¢ Raport o Postepie Robét w danym miesigcu, sporzgadzony zgodnie z
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klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie] oraz dokumentami sporzgdzonymi zgodnie z
klauzulg 4.4 [Podwykonawcy]. Rozliczenie (i dodatkowe materiaty) musi by¢ zgodne
z obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, w tym dotyczacych kwalifikowalno$ci kosztéw oraz umozliwic¢
Zamawiajgcemu  nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug wymagan
Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy musza by¢ wystawiane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych

i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczgca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Na koncu klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedstawienia Rozliczenia na kwote nizszg
od Kwoty podanej w Zatgczniku do Oferty, jako minimalna kwota Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci. W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajagcy moze udzielié
zgody Wykonawcy na przedstawienie Rozliczenia na kwote nizszg od Kwoty
podanej w Zatgczniku nr 7 - Zatgcznik do Oferty, jako minimalna kwota
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

14.4 Plan ptatnosci
Klauzule 14.4 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14.5 Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Pierwszy akapit skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
InZzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow towarzyszgcych,
w tym dokumentéw, o ktérych mowa w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda
Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci, potwierdzajgce wraz z
odpowiednim komentarzem kwote, ktéra Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czeéci dotyczace
Kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczgce  wyodrebnienia  kosztow  (lub  wartosci)  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczenia.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, Wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mégt wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci na
kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
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14.7 Zaplata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) i (c) skresla sie. Punkt (b) skres$la sie i zastepuje nastepujaco:
(b) kwote po$wiadczong w Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie
zapfaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwota zaptaty.

14.8 Opézniona zaplata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
Opoznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien), z zastrzezenie
postanowien Kontraktu uprawniajgcych Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci.

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu
W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastepuje sie terminem 60 dni.

W pierwszym zdaniu po stowach ,wraz z dokumentami towarzyszgcymi” dodaje sie tekst tj.

Tytut i tre$¢ Rozdziatu 15 skresla sie zastepuje nastepujgco

Rozdziat 15 Odstgpienie od Kontraktu przez
Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypetnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego, to
Inzynier moze wystosowaé do niego wezwanie do usuniecia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie.

15.2 Odstapienie przez Zamawiajgcego

Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

jezeli:

(a) Wykonawca nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do
naprawy uchybienia},

(b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar

odstgpienia od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

(c) uchyla sie od:
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(i) prowadzenia Robo6t zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze], w
ciggu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia

(d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

(e) zajdg przestanki do ogtoszenia upadtosci, zlozono wniosek o ogtoszenie
upadtosci, dokonano otwarcia likwidacji Wykonawcy, wszczeto wobec niego
postepowanie egzekucyjne, uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie
zobowigzan kontraktowych, lub jesli nastapi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy
o skutkach podobnych w Swietle obowigzujgcego Prawa do wyzej wymienionych,
a obowigzujgce w tym zakresie przepisy Prawa nie przewidujg skutkéw
odmiennych, lub

(f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) okazania lub wstrzymanie sie od okazania wzgledoéw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentdéw lub

Podwykonawcéw, da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio

jakiejkolwiek osobie korzysci materialne lub wynagrodzenie, jak opisano w

niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem naktanianie i nagradzanie

Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okolicznoéci Zamawiajgcy bedzie mogt ztozyé
o$wiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu w terminie 180 dnia od wystgpienia
okolicznoéci lub przypadku, a nastepnie usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.
Ponadto, po takim odstgpieniu od Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do
oferty. Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos$¢ kary umownej na zasadach ogélnych.

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac wytgcznie naleznej mu zaptaty z
tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Decyzja Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajgcego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstgpieniu przez Zamawiajgcego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢
Teren Budowy przekazujgc Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzgdzone przez niego lub dla
niego. Wykonawca ma przy tym dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac sie
niezwtocznie do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o
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odstgpieniu a dotyczgcych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz (ii)
ochrony zycia, mienia, lub bezpieczehstwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajgcy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowac inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki mogg w takim przypadku
korzystac¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzgdzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty
Tymczasowe bedg zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwtocznie usungc¢ je na wiasne ryzyko i
koszt. Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dtugu
wobec Zamawiajgcego, to te przedmioty mogg zostac przez Zamawiajacego
sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim wypadku
saldo takiego postepowania.

15.3 Wycena na dzien odstagpienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu na
mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego] weszto w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia
wartosci Robdét, Dostaw i Dokumentow Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot
naleznych Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zapftata po odstgpieniu

Z chwilg, gdy odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] weszto w zycie, Zamawiajgcy moze:

a. postgpi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b. wstrzymaé dalsze ptatnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszta wykonania
ukonczenia robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdznienie ukonczenia
oraz wszelkie inne koszta poniesione przez Zamawiajgcego zostang ustalone czy
tez,

C. uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkéd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Roboét, po
uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na
dzien odstgpienia], Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy saldo pozostate po
potraceniu wszelkich takich strat, szkéd i kosztéw dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdaé
wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postepowac¢ zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie roboét i usunigcie Sprzetu Wykonawcy]
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Tytut i tre$¢ Rozdziatu 16 skresla sie zastepuje nastepujgco
Rozdziat 16 Zawieszenie i Odstgpienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajgcy nie dokona zaptaty
zgodnie z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] lub
klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej
niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do
czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Ptatnosci, lub wystarczajgcy dowdd dokonania
zaptaty, zaleznie od przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na
mocy klauzuli 14.8 [Op6zniona zaptata] ani do odstgpienia od kontraktu na mocy
klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

JeZzeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Ptatnosci, dowdd lub
zaptate jak opisano w odnosnej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu
przed odstgpieniem, to winien on przywroci¢ zwykte tempo pracy tak szybko, jak
to bedzie mozliwe, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robot lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastgpi opdznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomic¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

a. przedtuzenia czasu dla takiego opdznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b. Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstgpienia od Kontraktu, jesli:

a. Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciggu 56 dni od
otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszgcymi,

b. Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci w ciggu 42 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7
[Zaptata], w ktérym zaptata , z wyjgtkiem potrgcenia winna byé dokonana zgodnie
z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]),

C. wobec Zamawiajgcego zostanie ogftoszona upadtos¢ lub przejdzie w stan
likwidacji;

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze po, daniu

Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od

Kontraktu. Ponadto, po takim odstgpieniu od Kontraktu przez Wykonawce,

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w

wzsokoéci okreélone'! w Za’rgczniku do ofertz. kaonawcx s’ruix prawo
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dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kary umownej na
zasadach ogolnych.

Decyzja Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robdt i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie
Zamawiajgcego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaptata i zwolnienie od
Zobowigzan], Wykonawca winien niezwtocznie:

a. wstrzymaé wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga by¢ polecone
przez Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub mienia, lub w bezpieczenstwa
Robot,

b. przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne roboty, za ktére

Wykonawca otrzymat zaptate, oraz

C. usungc¢ wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjagtkiem takich, jakie sg
niezbedne dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zapftata po odstgpieniu

Gdy Odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajgcy ma obowigzek niezwtocznie:

a. zwréci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b. zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaptata i
zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdziat 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5

Rozdziat 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogdélne wymagania dla ubezpieczen

Na koncu niniejszej klauzuli 18.1. dodaje sie nastepujacy tekst:
Bez ograniczenia swoich zobowigzan, odpowiedzialnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszego Kontraktu, Wykonawca na wiasny koszt zawrze i
utrzyma w mocy i przedtozy przed Data Rozpoczecia, wszystkie wymienione w
Klauzuli 18 [Ubezpieczenia] polisy ubezpieczeniowe wraz ze wszystkimi
zatgcznikami i aneksami, w tresci i ubezpieczycielami zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego i na zadanie Zamawiajgcego przedstawi dowody ich zawarcia i
waznosci, najpdzniej jednak na 7 dni roboczych przed ekspiracja danej umowy
ubezpieczenia lub ptatnosci skfadki/raty sktadki z danej umowy ubezpieczenia.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujgca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla sie kropke i dodaje nastepujacy
tekst: ,i nie mniejszg niz 110% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z VAT).
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Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtgcznie i zastepuje nastepujgco:
(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego
powstate wskutek bteddw lub pominieé¢ projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenie projektowania
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizszg ni_ kwota podana w Zatgczniku do Oferty.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w peitni
obowigzujgce i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Wyfgczenia] w brzmieniu:

18.6 Zakaz wylgczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Rozdziat 19 Sita Wyzsza
19.4. Nastepstwa Sity Wyzszej

W akapicie pierwszym skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;

,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

19.6 Odstapienie z wyboru, zapfata i zwolnienie ze zobowigzan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Zamawiajgcy zostat powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej
czesci Robot w toku przez ciggty okres przekraczajgcy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez tgczng sume ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzszej o ktérej dano
powiadomienie, to wéwczas kazda ze Stron moze dac¢ drugie stronie
powiadomienie o odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstgpienie
wejdzie w zycie 7 dni po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postepowac
zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robdét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier winien ustali¢ warto$¢ wykonanej roboty i wydaé
Swiadectwo Platnosci, obejmujgce:

a. kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sg ustalone w
Kontrakcie;
b. Koszt Urzadzen i Materialtdbw zaméwionych dla Robét i dostarczonych

Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy, ktérych Wykonawca jest obowigzany. Te
Urzadzenia i Materialy stang sie wlasnoscig i bedg objete ryzykiem
Zamawiajgcego z chwilg zapfacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je
do dyspozycji Zamawiajgcego;

C. wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach
racjonalnie ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robdt;

d. Koszt usuniecia Robo6t Tymczasowych oraz Sprzetu Wykonawcy z Terenu
Budowy.
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19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiazku wykonania

W punkcie (b) zmienia sie tytut klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaptata i zwolnienie
ze zobowigzan.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach

»Zzgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania

Zmian]’

Na koncu akapitu dziewigtego dodaje sie tekst:
W zwigzku z faktem, ze w niniejszych warunkach nie przewiduje sie Kwot
Tymczasowych, Wykonawca moze dochodzi¢ roszczen o dodatkowa zaptate na
zasadach ogoinych.

20.2. Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 [Powotanie Komisji Rozjemczej] skre$la sie jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzule 20.3 do 20.8 skresla sie jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.
Dodaje sie nowa Klauzule 20.9 [Sad powszechny] w brzmieniu:

20.9 Sad powszechny
Spory, powstate w trakcie wykonywania Kontraktu, nie rozstrzygniete przez
porozumienie Stron Kontraktu, bedg ostatecznie rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Uprawnienia instytucji i Organéw administracji]

Rozdziat 21 Uprawnienia instytucji i Organéw administracji
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje i organy administracji uprawnione na mocy
obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje i organy administracji mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole
dokumentéw lub kontrole realizacji Robét, jakie uznajg one za niezbedne w celu
uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom i organom administracji, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Ustalenia Koncowe]

Rozdziat 22 Ustalenia Korncowe
22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania tego Kontraktu:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek  czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.
(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego Kontraktu
powotujgce sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
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faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne Swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedg miaty zapisy w Rozdziale 15.
22.2 Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.
22.3 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wszelkie zmiany
postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu Ilub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisow ustawy Prawo zamdwien
publicznych jest niewazna.

22.4. Wykonawca w czasie prowadzenia robét na obiektach, eksploatowanych
przez Uzytkownika winien kazdorazowo uzgadniaé¢ z Uzytkownikiem sposob zajecia
obiektu, tak aby zachowac ciggtos¢ pracy obiektu.

22.5 Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robét do Scistej
wspoétpracy z Zamawiajgcym we wszystkich sprawach dotyczgcych Kontraktu.
Wykonawca bez zbednej zwioki bedzie przekazywat Zamawiajgcemu, na jego pisemne
wezwanie doktadne dane i informacje, jakie beda potrzebne do prawidtowego
rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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CZESC Il

ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do:
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki

Dotyczy: "Modernizacja gtéwnej Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Wronki”
Kontrakt nr: ........cccoiiiiiiiiiiiiiinnnnn,

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym odwiadczamy, i_ udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego] jako gtowny dtuznik, gwaranciji w imieniu
[nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu],stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkoéw
Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piémie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robédt, ktéore maja zostaé wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga
zosta¢ sporzgdzone miedzy Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposob z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z
koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.
Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
wazna w wysoKkosci:
(1) 100% wartosci zabezpieczenia nalezytego umowy, w terminie do trzydziestego
dnia od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.
(2) 30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego umowy w terminie do pietnastego
dnia od dnia wystawienia Swiadectwa Wypetnienia Rekojmi i Gwaranciji Jako$ci.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: , dnia
Nazwisko i imie:
W imieniu

Podpis:

[pieczet instytucji wystawiajgcej Gwarancije]
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CZESC I

ROZDZIAL 5
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GAWARANCYJNA

(Gwarancja Jakosci)
Do:
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki

Dotyczy: Modernizacja gtéwnej Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Wronki
Kontrakt nr: ........cooeiiiiiiiiiiiiieeeen,
Gwarantem jest [ nazwa adres],..............ccccoceeiin.n.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki

§1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zadania , Modernizacja gtéwnej Stacji
Uzdatniania Wody dla miasta Wronki okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych
dokumentach bedacych integralna czescig Umowy opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan,

o ktérych mowa w § 2 ust. 2

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,
o ktorym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Ogolnych Kontraktu FIDIC.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 §1 k.c.

§2

Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do
zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad,;

d) Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do
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usuwania wad/wymiany rzeczy na wolna od wad w wysokosci 100 zt za
kazdy dzieh opdznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolna od wad w wysokosci 100 zt za
kazdy dzieh opdznienia;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote
kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust.1 lit c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.1 lit. e);

f) zapfaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolna
od wad.

§3

Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda;
a) dla sieci kanalizacyjnych i wodociggowych co 12 miesiecy, liczac od miesigca
obowigzywania niniejszej gwarancji
b) dla budynkéw, budowli i urzgdzen co 6 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato _Zzadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje
przeglagdows.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i
dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usunigcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi
na pisSmie o niej Gwaranta, réwnocze$nie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie;

1) Zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) Awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 3.
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§5

Tryby usuwania wad

. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy ni_ 21 dni od daty
przystapienia do usuwania awarii ( tryb zwykty ).

. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu

odbioru prac z usuwania wad.

. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub

catosci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé¢ zagrozeniem
dla _zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak rownie_ w innych
przypadkach nie cierpigcych zwtoki awaria zostanie usunieta przez Wykonawce w ciggu
72 godzin. Wykonawca zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej
wystgpienia ( tryb awaryjny ).

. Strony mogg ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez

stuzby Uzytkownika na koszt Wykonawcy.

§6

Komunikacja

. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.
. Komunikacja za pomocg telefaksu bedzie uwazana za prowadzona w formie pisemnej,

o ile tresc¢ telefaksu zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie
w dniu wystania telefaksu listu potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres;

[ adres Wykonawcy, nr faksu]

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
we Wronkach
ul. Ratuszowa 3
64-510 Wronki
Tel. +48 67 254 01 63
Fax +48 67 254 06 45

. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sg

informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczony

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc¢ lub

likwidacje powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

2. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Akt Umowy oraz inne dokumenty

bedace integralna czescig Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w
jakim okreslajg one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzona Kwote Kontraktowa (tgcznie
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z podatkiem od towarow i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza karte Gwarancyjna sporzgdzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]
W charakterze

piecze¢ Wykonawcy
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